

2025. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hanke-menetluse liik
1	Isikukaitsevahendite ostmine	12 kuud	I kvartal	AM/R
2	Röntgenkontrastainete ostmine	12 kuud	I kvartal	AM/R
3	Traumatoloogia ja ortopeedia metallosteosünteesi vahendid	48 kuud	I kvartal	AM/R
4	Suurte liigeste endoproteeside ostmine	48 kuud	I kvartal	AM/R
5	Haigla finants-, personali- ja majandusinfosüsteemi ROOL hooldusteenused	18 kuud	I kvartal	VKLR
6	Laborikaupade transporditeenuse ostmine	24 kuud	I kvartal	LM
7	Pagari- ja kondiitritoodete ostmine	12 kuud	I kvartal	LM
8	Kiireloomuliste, erakorraliste avarii- ja remonditööde teostamine 2025	9 kuud	I kvartal	DHS-ga seotud hange
9	Turvateenuse ostmine	36 kuud	I kvartal	SE
10	Liha ja lihatoodete ostmine MK 3	14 kuud	I kvartal	MK
11	Labori, kohviku, kriisilao ja transpordilüüsi ümberehitustööd	12 kuud	I kvartal	AM
12	Küberturbeteenused	12 kuud	I kvartal	AM
13	Roojapatogeenide DNA/RNA analüüsiks reaktiivide ja analüsaatori ostmine	60 kuud	I kvartal	AM/R
14	Reaktiivide ostmine hingamisteede bakterite DNA määramiseks Real-Time PCR-meetodil	12 kuud	I kvartal	LM
15	Videokolonoskoobi ostmine	48 kuud	I kvartal	AM
16	Angiograafi hooldus- ja remonditööd	48 kuud	I kvartal	KPLR
17	Patsiendi jälgimismonitoride ostmine	64 kuud	I kvartal	LM
18	Koduse ventilaatorravi seadmete ostmine	64 kuud	I kvartal	LM
19	Ortopeediliste trellide ja saagide ostmine	48 kuud	I kvartal	AM
20	Silmadiagnostikaseadmed	64 kuud	I kvartal	AM/R
21	Tromboosivastaste ainete ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
22	Psühholeptiliste ainete (N05) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
23	Anesteetikumide (N01) ja valuvaigistite (N02) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
24	Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
25	Kirurgiliste õmblusmaterjalide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
26	Sidumismaterjali ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
27	Ühekordse kasutusega operatsioonipesu komplektide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
28	Varustuskindluse rajatise ehitus	72 kuud	II kvartal	AM
29	Turvasüsteemide uuendamine	24 kuud	II kvartal	AM
30	Köögililja ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
31	Apteegi ja pisikirurgia operatsioonitoa projekteerimine	12 kuud	II kvartal	AM
32	Hoonete automaatikasüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ostmine	48 kuud	II kvartal	AM
33	Sise- ja välisjaljastuse taimede hooldustööde ostmine	36 kuud	II kvartal	LM
34	Elektriehtustööd	6 kuud	II kvartal	LM
35	Libedustõrje materjalide ostmine	36 kuud	II kvartal	AM
36	9 kiirabiautole IT-varustuse ostmine koos paigaldusega	5 kuud	II kvartal	AM

37	Hematoloogiliste uuringute teostamiseks vajaliku seadme rentimine, reaktiivide ja kulumaterjalide ning hooldusteenuse ostmine	84 kuud	II kvartal	AM/R
38	Nukleiinhapete kiirtestideks analüsaatori ja reaktiivide ostmine	60 kuud	II kvartal	AM
39	Magnetresonantstomograafi (MRT) kontrastaine süstal	64 kuud	II kvartal	AM
40	Tootjate Philips ning Hamilton meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd	24 kuud	II kvartal	KPLR
41	Ultraheliseadmete ostmine	64 kuud	II kvartal	AM/R
42	Mikroskoopide ostmine	48 kuud	II kvartal	AM
43	Radiograafi ostmine	64 kuud	II kvartal	AM/R
44	Elektroneuromüograafi ostmine	48 kuud	II kvartal	AM
45	Olympuse seadmete hooldus- ja remonttöödteenuse ning varuosade ostmine	24 kuud	II kvartal	KPLR
46	Spiroergomeetriline koormuskoht	48 kuud	II kvartal	LM
47	Kardiovaskulaarsüsteemi ravimite ostmine	24 kuud	III kvartal	AM
48	Intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostmine	24 kuud	III kvartal	AM/R
49	Mähkmete ja aluslinade ostmine	24 kuud	III kvartal	AM
50	Kartuli ostmine	12 kuud	III kvartal	LM
51	Koristustarvikute ostmine	24 kuud	III kvartal	LM
52	Majapidamispaberi ostmine	24 kuud	III kvartal	AM
53	Patoloogiaosakonna koostööpartneri ja ruumide üürniku leidmine	36 kuud	III kvartal	AM/R
54	Kanali 10 drenaazi- ja sadeveetorustike ning platside ehitustööd	4 kuud	III kvartal	LM
55	Pesupesemisteenuse ostmine	36 kuud	III kvartal	AM/R
56	Võrgulülite ostmine	36 kuud	III kvartal	AM
57	Kompuutertomograafi hooldus- ja remonditeenuse ostmine	24 kuud	III kvartal	KPLR
58	Tsentrifuugide ostmine	64 kuud	III kvartal	AM
59	Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA kiirtestideks molekulaardiagnostilisel meetodil	12 kuud	III kvartal	AM
60	Tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustus	12 kuud	III kvartal	AM
61	Katsutite ja verevõtuvahendite ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM
62	Elektrienergia ostmine	27 kuud	IV kvartal	AM/R
63	Kiirabiautode ostmine	36 kuud	IV kvartal	AM/R
64	Piima ja piimatoodete ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM/R
65	Elektripaigaldise korrashoiuteenuse ostmine	48 kuud	IV kvartal	AM
66	Kiireloomuliste, erakorraliste avarii- ja remonditööde teostamine 2026	12 kuud	IV kvartal	DHS-ga seotud hange
67	Esimese astme intensiivarvupalatite ümberehituse projekteerimine	8 kuud	IV kvartal	LM
68	Eesti infoturbestandardi (EITS) audit	12 kuud	IV kvartal	AM
69	Serverite virtualiseerimise tarkvara VMWare tootetoe pikendamine	36 kuud	IV kvartal	LM
70	Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine (2026)	12 kuud	IV kvartal	AM

Lühendid:

AM - avatud hankemenetlus

AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline

SE - sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

KPLR - konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

VKLR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega

DHS - dünaamiline hankesüsteem

DHSga seotud hange

MK - minikonkurss

LM - lihthankemenetlus

Lühendid

AM - avatud hankemenetlus

AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline

LM - lihthankemenetlus

KPLR - konkurentsipõhine läbirääkimistega

VKLR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega

MK - minikonkurss