

2025. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankemenetluse liik
1	Isikukaitsevahendite ostmine	12 kuud	I kvartal	AM/R
2	Traumatoloogia ja ortopeedia metallosteosünteesi vahendid	48 kuud	I kvartal	AM/R
3	Suurte liigeste endoproteeside ostmine	48 kuud	I kvartal	AM/R
4	Haigla finants-, personali- ja majandusinfosüsteemi ROOL hooldusteenused	18 kuud	I kvartal	VKLR
5	Laborikaupade transporditeenuse ostmine	24 kuud	I kvartal	LM
6	Pagari- ja kondiitritoodete ostmine	12 kuud	I kvartal	LM
7	Kiireloomuliste, erakorraliste avarii- ja remonditööde teostamine 2025	9 kuud	I kvartal	DHS-ga seotud hange
8	Turvateenuse ostmine	36 kuud	I kvartal	SE
9	Liha ja lihatoodete ostmine MK 3	14 kuud	I kvartal	MK
10	Labori, kohviku, kriisilao ja transpordilüüsi ümberehitustööd	12 kuud	I kvartal	AM
11	Küberturbeteenused	12 kuud	I kvartal	AM
12	Patogeenide DNA/RNA analüüsiks reaktiivide ostmine	60 kuud	I kvartal	AM/R
13	Reaktiivide ostmine hingamisteede bakterite DNA määramiseks Real-Time PCR-meetodil	12 kuud	I kvartal	LM
14	Videokolonoskoobi ostmine	48 kuud	I kvartal	AM
15	Angiograafi hooldus- ja remonditööd	48 kuud	I kvartal	KPLR
16	Patsiendi jälgimismonitoride ostmine	64 kuud	I kvartal	LM
17	Koduse ventilaatorravi seadmete ostmine	64 kuud	I kvartal	LM
18	Ortopeediliste trellide ja saagide ostmine	48 kuud	I kvartal	AM
19	Silmadiagnostikaseadmed	64 kuud	I kvartal	AM/R
20	Tromboosivastaste ainete ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
21	Psühholetiliste ainete (N05) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
22	Anestetikumide (N01) ja valuvaigistite (N02) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
23	Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
24	Kirurgiliste õmblusmaterjalide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
25	Sidumismaterjali ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
26	Ühekordse kasutusega operatsioonikomplektide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
27	Varustuskindluse rajatise ehitus	72 kuud	II kvartal	AM
28	Turvasüsteemide uuendamine	24 kuud	II kvartal	AM
29	Köögilja ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
30	Apteegi ja pisikirurgia operatsioonitoa projekteerimine	12 kuud	II kvartal	AM
31	Hoonete automaatikasüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ostmine	48 kuud	II kvartal	AM
32	Sise- ja välishaljastuse taimede hooldustööde ostmine	36 kuud	II kvartal	LM
33	Libedustõrje materjalide ostmine	36 kuud	II kvartal	AM
34	Eelarvestamise veebipõhise tarkvara VeeRa litsentside uuendus	48 kuud	II kvartal	VKLR
35	9 kiirabiautole IT-varustuse ostmine koos paigaldusega	5 kuud	II kvartal	AM
36	Hematoloogiliste uuringute teostamiseks vajaliku seadme rentimine, reaktiivide ja kulumaterjalide ning hooldusteenuse ostmine	84 kuud	II kvartal	AM/R

37	Nukleiinhapete kiirtestideks reaktiivide ostmine	60 kuud	II kvartal	AM
38	Patoloogia-alaste teenuste ostmine	36 kuud	II kvartal	SE
39	Magnetresonantstomograafi (MRT) kontrastaine süstal	64 kuud	II kvartal	AM
40	Tootjate Philips ning Hamilton meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd	24 kuud	II kvartal	KPLR
41	Mikroskoopide ostmine	48 kuud	II kvartal	AM
42	Radiograafi ostmine	64 kuud	II kvartal	AM/R
43	Olympuse seadmete hooldus- ja remonttöödteenuse ning varuosade ostmine	24 kuud	II kvartal	KPLR
44	Spiroergomeetiline koormuskoht	48 kuud	II kvartal	LM
45	Kapselendoskoopia kapslite ostmine	24 kuud	II kvartal	KPLR
46	Kardiovaskulaarsüsteemi ravimite ostmine	24 kuud	III kvartal	AM
47	Intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostmine	24 kuud	III kvartal	AM/R
48	Mähkmete ja aluslinade ostmine	24 kuud	III kvartal	AM
49	Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (Pärnu Haigla)	12 kuud	III kvartal	AM/R
50	Kartuli ostmine	12 kuud	III kvartal	LM
51	Koristustarvikute ostmine	24 kuud	III kvartal	LM
52	Majapidamispaperi ostmine	24 kuud	III kvartal	AM
53	Patoloogiaosakonna koostööpartneri ja ruumide üürniku leidmine	36 kuud	III kvartal	AM/R
54	Kanali 10 drenaaži- ja sadeveetorustike ning platside ehitustööd	4 kuud	III kvartal	LM
55	Pesupesemisteenuse ostmine	36 kuud	III kvartal	AM/R
56	Diislikütuse hulgiost	48 kuud	III kvartal	AM/R
57	Võrgulülite ostmine	36 kuud	III kvartal	AM
58	Kiirabi autonoomse hapnikuvarustuse süsteemi ostmine	72 kuud	III kvartal	AM
59	Kompuutertomograafi hooldus- ja remonditeenuse ostmine	24 kuud	III kvartal	KPLR
60	Tsentrifuugide ostmine	64 kuud	III kvartal	AM
61	Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA kiirtestideks molekulaardiagnostilisel meetodil	12 kuud	III kvartal	AM
62	Elektrolüütide määramiseks analüsaatori ja kuluvahendite ostmine	36 kuud	III kvartal	LM
63	Tromboelastomeetristeks uuringuteks vahendite ostmine	48 kuud	III kvartal	AM
64	Kliinilise keemia analüüsidele reaktiivide ostmine ja seadmete rentimine	84 kuud	III kvartal	AM/R
65	Tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustus	12 kuud	III kvartal	AM
66	Katsutite ja verevõtuvahendite ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM
67	Elektrienergia ostmine	27 kuud	IV kvartal	AM/R
68	Kiirabiautode ostmine	36 kuud	IV kvartal	AM/R
69	Piima ja piimatoodete ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM/R
70	Elektripaigaldise korrashoiuteenuse ostmine	48 kuud	IV kvartal	AM
71	Kiireloomuliste, erakorraliste avarii- ja remonditööde teostamine 2026	12 kuud	IV kvartal	DHS-ga seotud hange
72	Esimese astme intensiivarvialatite ümberehituse projekteerimine	8 kuud	IV kvartal	LM
73	Kohviku teenindusala mööbli ostmine	12 kuud	IV kvartal	AM
74	Serverite virtualiseerimise tarkvara VMWare tootetoe pikendamine	36 kuud	IV kvartal	LM
75	Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine (2026)	12 kuud	IV kvartal	AM

76	Laborimööbli ostmise	6 kuud	IV kvartal	AM
----	----------------------	--------	------------	----

Lühendid:

AM - avatud hankemenetlus

AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline

SE - sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

KPLR - konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

VKLR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega

DHS - dünaamiline hankesüsteem

DHSga seotud hange

MK - minikonkurss

LM - lihthankemenetlus