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1 Pöidla karpo-metakarpaalliigese (I CMC) endoproteeside ostmine 36 kuud I kvartal AM

2
Ravimite alfaagalsidaas (A16AB03) ja beetaagalsidaas (A16AB04) 

ostmine
24 kuud I kvartal AM/R

3
Meditsiinilised tarvikud: süstlad, infusiooni- ja 

transfusioonisüsteemid, veenikanüülid
24 kuud I kvartal AM/R

4 Röntgenkontrastainete ostmine 24 kuud I kvartal AM/R

5 Lõike- ja koagulatsiooniseadme ühekordsete tarvikute ostmine 24 kuud I kvartal AM

6 Seedetraktiravimite ostmine 24 kuud I kvartal AM

7 Skeleti-lihassüsteemi ravimite ostmine 24 kuud I kvartal AM/R

8 Parenteraalsed toitelahused 24 kuud I kvartal LM

9 Aspiratsioonisüsteemi kulutarvikute ostmine 24 kuud I kvartal LM

10 Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine (2026) 9 kuud I kvartal AM

11 Küberturbeteenused 12 kuud I kvartal AM

12 Telefoni- ja andmesideteenuste ostmine 36 kuud I kvartal AM

13 Terviseinfosüsteemi hooldusteenuse ostmine 24 kuud I kvartal VKLR

14
Terviseinfosüsteemi taristu monitoorimise, ajakohastamise ja 

hooldusteenuse ostmine
24 kuud I kvartal AM

15 Terviseinfosüsteemi jätkuarenduste ostmine 24 kuud I kvartal VKLR

16 Kettaseadmete lisaketaste ostmine 60 kuud I kvartal AM

17 Meditsiiniliste gaaside ostmine balloonides ja balloonide rentimine 24 kuud I kvartal LM

18 Videogastroskoobi ostmine 60 kuud I kvartal AM

19 Veetöötlusseadmete ostmine 60 kuud I kvartal LM

20 Spiroergomeetrilise koormuskoha ostmine 60 kuud I kvartal LM

21 Patsiendi jälgimismonitorid ja telemeetria saatjad 60 kuud I kvartal LM

22 Angiograafi ostmine 60 kuud I kvartal AM/R

23 Mitteinvasiivse ventilaatorravi seadme ostmine 60 kuud I kvartal LM

24 Haiglavoodite ostmine 60 kuud I kvartal LM

25 Patsiendi monitoride süsteem intensiivravi osakonda. 60 kuud I kvartal LM

26
Automaatse verekülvisüsteemi kasutamine koos verekülvi tarvikute 

ostmisega
90 kuud I kvartal AM/R

27 Laboratoorsete uuringute ostmine 24 kuud I kvartal SE

28
Reaktiivide ostmine hingamisteede bakterite DNA määramiseks 

Real-Time PCR-meetodil
12 kuud I kvartal LM

29 Kantseleitarvete ostmine 28 kuud I kvartal AM

30 Pagari- ja kondiitritoodete ostmine 12 kuud I kvartal LM

31 Erakorraliste ehitus- ja remonditööde teostamine 24 kuud I kvartal LM

32
Generaatorite, turva- ja tuleohutussüsteemide korrashoiuteenuste 

ostmine
48 kuud I kvartal AM/R

33 Leiva ja leivatoodete ostmine 24 kuud I kvartal AM/R

34 Liha ja lihatoodete ostmine 24 kuud I kvartal AM/R

35 Autode hooldus- ja remonditeenuste ostmine 36 kuud I kvartal AM

36 Kanali 10 drenaazi- ja sadeveetorustike ning platside ehitustööd 4 kuud I kvartal LM

37 Sonditoitude ostmine 24 kuud II kvartal AM

38 Siseauditi teenuse ostmine 24 kuud II kvartal LM

39 Koopiapaberi ostmine 24 kuud II kvartal LM
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40
Vedelikul baseeruva tsütoloogia (LBC) seadme hooldusteenuse ja 

kuluvahendite ostmine
60 kuud II kvartal AM

41 Plasma kiirkülmuti hooldusteenuse ostmine 48 kuud II kvartal VKLR

42
Reaktiivide ja tarvikute ostmine nukleiinhapete eraldamiseks 

analüsaatoril QIAcube
12 kuud II kvartal LM

43 Ultraheliaparaadi ostmine 60 kuud II kvartal AM

44
Meditsiiniseadmete (tootja Getinge jt) hooldus- ja remondi teenuse 

ostmine
24 kuud II kvartal KPLR

45
meditsiiniseadmete (tootja GE Healthcare jt) hooldus- ja 

remonditööd
24 kuud II kvartal KPLR

46 Instrumentide pesur-desinfektori ostmine 60 kuud II kvartal AM

47 Vaakumravi aparaat koos tarvikutega 60 kuud II kvartal LM

48 Endoskoopide pesumasina ostmine 60 kuud II kvartal AM

49 Ultraheli eelpesuga instrumentide pesur-desinfektori ostmine 60 kuud II kvartal AM

50 Diagnostilised monitorid 60 kuud II kvartal LM

51 Radiograafi ostmine 60 kuud II kvartal AM/R

52
Kuivainete, aedviljakonservide, mahla, kohvi ja tee, maitseainete, 

kala ostmine
24 kuud II kvartal AM/R

53 Ohtlike jäätmete käitlusteenuse ostmine 36 kuud II kvartal AM/R

54 Päevakirurgia protseduuritoa ehitus 6 kuud II kvartal AM

55 Kanali 10 elektrisüsteemide rekonstrueerimine 3 kuud II kvartal LM

56 Opitubade valgustite vahetus koos pisiremonttöödega. 1 kuu II kvartal
Seotud 

hange

57
Väikesemahulised remonditööd nr 2 verekeskuse remont, uste 

vahetused ja san ruumide remont
6 kuud II kvartal

Seotud 

hange

58 Desinfektsiooni- ja puhastusvahendite ostmine 24 kuud III kvartal AM

59 WiFi tugijaamade ostmine 60 kuud III kvartal LM

60 JIRA litsentside ostmine 12 kuud III kvartal LM

61 Tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustus 12 kuud III kvartal AM

62
Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA kiirtestideks 

molekulaardiagnostilisel meetodil
24 kuud III kvartal LM

63 Kindlustusteenuse ostmine (vara-, kasko-, liikluskindlustus) 24 kuud III kvartal AM

64 Kartuli ostmine 12 kuud III kvartal LM

65 Ravi 2 hapnikukontsentraatori ehitustööd 3 kuud III kvartal LM

66 Ristiku 1 EFG korpuste koridoride laevalgustite vahetus 3 kuud III kvartal LM

67 Külmutatud toodete ostmine 24 kuud III kvartal AM/R

68 Porivaipade vahetusteenus 36 kuud III kvartal AM

69 Labori autoklaavi ostmine 60 kuud III kvartal LM

70 Infektsioonivastaste ainete ja vaktsiinide ostmine 24 kuud IV kvartal AM

71 Microsofti litsentsid 36 kuud IV kvartal AM/R

72 Viirustõrje tarkvara TrendMicro litsentside pikendamine 12 kuud IV kvartal AM

73 Serverite virtualiseerimise tarkvara VMWare tootetoe pikendamine 12 kuud IV kvartal AM

74 Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine (2027) 36 kuud IV kvartal AM

75 Reaktiivid autoimmuunuuringutele 60 kuud IV kvartal LM

76 Sisekliimasüsteemide 1 - 3 korrashoiuteenuse ostmine 48 kuud IV kvartal AM/R

77 Kiirabiautode ostmine 36 kuud IV kvartal AM
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78 Serveriruumide täiendavad garanteeritud elektritoited 4 kuud IV kvartal AM

79 Apteegi rekonstrueerimine 12 kuud IV kvartal AM

80 Laborikaupade transporditeenuse ostmine 24 kuud IV kvartal LM

81 Apteegi rekonstrueerimine 12 kuud IV kvartal AM

82 Laborikaupade transporditeenuse ostmine 24 kuud IV kvartal LM

Lühendid:

AM - avatud hankemenetlus

AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline

LM - lihthankemenetlus

SE - sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

KPLR - konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

VKLR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega

DHS - dünaamiline hankesüsteem

Seotud hange - DHSga seotud hange (alates 30 000,-)
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